

**Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura
v České republice (2010)**

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice

Březen 2010

Obsah

I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu	3
II. Splněné úkoly v roce 2009	5
2.1 Nový zákon o České národní bance	5
2.2 Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura	6
2.3 Komunikační strategie k zavedení eura v České republice	8
2.4 Aktualizace metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura	9
2.5 Prováděcí metodika k materiálu Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR	10
2.6 Internetové stránky www.zavedenieura.cz	11
2.7 Odborné semináře k technickým přípravám na zavedení eura v ČR	12
III. Úkoly pro rok 2010	13
3.1 Pokračování v pracích souvisejících s metodikou adaptace státní správy na zavedení eura	13
3.2 Pokračování v pracích souvisejících s přípravou komunikačních aktivit k euru	14
3.3 Příručka pro členy zastupitelstva obcí a krajů při přípravách na zavedení eura v ČR	15
3.4 Metodika konverze informačních systémů	17
3.5 Twinning projekt mezi Adetef (Francie), Národní bankou Slovenska a Ministerstvem financí ČR	18
IV. Náklady na plnění Národního plánu	18
V. Závěr	19
VI. Aktualizované matice s indikativním harmonogramem úkolů pracovních skupin	20
6.1 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura ve finančním sektoru	20
6.2 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti legislativy	24
6.3 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast veřejných financí a ve veřejné správě a samosprávě	25
6.4 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti informačních a statistických systémů	27
6.5 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast nefinančního sektoru a ochrany spotřebitelů	30
6.6 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti komunikace	31

I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

V usnesení vlády ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR (dále jen „Národní plán“) z března 2009 (usnesení ze dne 30. března 2009 č. 403) bylo ministru financí uloženo předložit do 31. března 2010 další aktualizaci Národního plánu. Tento materiál je plněním výše uvedeného usnesení. Vládě ČR je předkládán v situaci zvýšené nejistoty ohledně stanovení termínu zavedení eura v ČR. Hlavní příčinou jsou dopady světové hospodářské a finanční krize na českou ekonomiku, spolu se systémově nevyřešenými strukturálními problémy domácích veřejných rozpočtů. Toto je hlavní závěr společného materiálu Ministerstva financí a ČNB „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladění ČR s eurozónou“, který vláda ČR přijala dne 21. prosince 2009 a ve kterém rozhodla neusilovat v r. 2010 o členství v kurzovém mechanismu ERM II.

V oblasti maastrichtských konvergenčních kritérií představuje pro ČR hlavní problém neplnění kritéria vládního deficitu, které ve střednědobém horizontu překračuje referenční hodnotu 3 % HDP. V důsledku této skutečnosti dochází k rychlému zhoršování druhé části kritéria veřejných rozpočtů, jímž je podíl vládního dluhu na HDP. Kritérium kurzové stability ČR rovněž neplní, a to z důvodu neúčasti v kurzovém mechanismu ERM II. Vstup do ERM II je nyní komplikován zvýšenou volatilitou vývoje kurzu koruny k euru, k níž došlo v důsledku světové finanční krize. Naproti tomu je výhled plnění inflačního kritéria relativně optimistický. Současné nízkoinflační prostředí bude od roku 2010 podporováno rovněž novým inflačním cílem ČNB, který je kompatibilní s inflačním cílem ECB. Ani kritérium dlouhodobých úrokových sazeb není podle současných znalostí problémem, který by měl reálně ohrožovat zavedení eura v ČR. V důsledku těchto a dalších skutečností vládní materiál hodnotící plnění konvergenčních kritérií konstatuje, že „nelze dospět k závěru, že bylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny.“

Předkládaný materiál, kterým je prováděna aktualizace technických příprav na přijetí jednotné evropské měny v ČR, uvedenou situaci respektuje. Současně ovšem zahraniční zkušenosti ukazují, že pro všechny klíčové oblasti příprav (legislativa, informační systémy, komunikace, ochrana spotřebitele, aj.) je žádoucí, aby základní problémy přechodu na euro byly po metodické stránce vyřešeny v dostatečném předstihu před zavedením eura. Z pohledu technických příprav na zavedení eura se tak Česká republika nachází v tzv. předpřípravném období, které si klade za cíl, aby v okamžiku vyhlášení cílového data byly vyřešeny základní metodické otázky a odstraněny byly případné kompetenční spory. Současné práce jsou tedy vedeny snahou, aby proces zavedení eura mohl po vyhlášení cílového data postupovat již podle předem vyjasněných konkrétních technických postupů a tomu odpovídajících časových harmonogramů.

V tomto duchu je připraven předkládaný materiál, který vychází z opakovaně potvrzeného přístupu Národní koordináční skupiny pro zavedení eura (dále jen „NKS“), že existuje řada aktivit souvisejících s budoucím přechodem na euro v ČR,

kteřé je možné i účelně vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu vstupu České republiky do eurozóny. Současně s ohledem na princip efektivně vynaložených nákladů bylo prozatím odloženo plnění těch úkolů plánu činnosti NKS, které by bez jasné perspektivy závazného termínu zavedení eura mohly rychle zastarávat. Do této skupiny úkolů s pozastaveným plněním patří příprava paragrafového znění Obecného zákona o zavedení eura v ČR, návrh prováděcích předpisů k Obecnému zákonu a stanovení výjimek a zjednodušených postupů při duálním označování spotřebitelských cen.

Národní plán vymezuje základní zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého procesu budoucího zavedení eura v ČR. Při schválení tohoto dokumentu v dubnu 2007 bylo zároveň vládou uloženo provést jeho aktualizaci. Z rozhodnutí NKS byly následné aktualizace (duben 2008 a březen 2009) provedeny formou Zprávy o plnění úkolů Národního plánu. NKS na svém zasedání dne 18. listopadu 2009 rozhodla, že k aktualizaci Národního plánu bude stejným způsobem přistoupeno i v r. 2010, jelikož v platnosti nadále zůstávají dřívější důvody:

- schválený Národní plán nadále dostatečně dobře plní základní informační funkci o přípravách na zavedení eura,
- pro důslednou aktualizaci Národního plánu jsou potřebná některá rozhodnutí vlády a do doby vyjasnění těchto otázek je proto účelnější provádět aktualizace Národního plánu formou průběžných zpráv o jeho plnění,
- plně aktualizovaná verze Národního plánu má své opodstatnění teprve po stanovení závazného data zavedení eura, jež umožní provést revizi všech vykonaných prací a ukotvit v čase veškeré zbývající úkoly.

Předkládaný materiál v části II dokládá, že rok 2009 byl intenzivně využit k dalšímu posunu technických příprav na zavedení eura v ČR. Dokumentuje a podrobněji popisuje ty aktivity, jimž byla věnována prioritní pozornost. Jmenovitě uvádí:

- dokončování legislativního procesu zákona o České národní bance,
- zpracování metodiky adaptace státní správy na zavedení eura,
- zpracování prováděcí metodiky pro první etapu harmonogramu legislativních prací,
- zpracování pracovní verze komunikační strategie k zavedení eura,
- aktualizace metodik pro přípravu finančního sektoru na zavedení eura,
- zdokonalování informační internetové stránky k euru.

O zaměření aktivit NKS na rok 2010 podrobněji pojednává část III tohoto materiálu. Jako prioritní oblasti jsou uvedeny:

- pokračování v pracích souvisejících s metodikou adaptace státní správy na zavedení eura,
- pokračování v přípravných pracích na koncepci komunikační kampaně (s důrazem na vyhotovení plánu krizové komunikace),
- zahájení prací na metodické příručce pro územní samosprávné celky,
- zahájení třístranného twinning projektu mezi francouzskou vládní agenturou Adetef, Ministerstvem financí ČR a Národní bankou Slovenska.

Předložený materiál v části IV uvádí vyčíslení nákladů souvisejících s přípravami na zavedení eura. Příložená tabulka ukazuje, že v období od přijetí Národního plánu bylo v souvislosti s jeho plněním vynaloženo celkově cca 4,1 mil. Kč.

V závěrečné části VI se nacházejí aktualizované matice úkolů podle jednotlivých pracovních skupin. Termíny pro plnění úkolů jsou ukotveny datem zavedení eura v České republice ve formátu $\text{€} \pm n$, kde n je počet měsíců před resp. po okamžiku zavedení eura (pokud není v tabulce specifikováno jinak). Tabulky jsou doplněny o přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS.

II. Splněné úkoly v roce 2009

2.1 Nový zákon o České národní bance

Významnou událostí v oblasti přípravy českého právního řádu na budoucí zavedení eura v ČR je to, že se schyluje k dokončení legislativního procesu nového zákona o ČNB (aktuálně byl schválen v Poslanecké sněmovně). Rozsah i hloubka změn spojených s postavením a úkoly centrální banky státu, který perspektivně vstoupí do eurozóny a zavede euro jako svoji měnu, si vyžaduje i celkovou reformulaci postavení a úkolů centrální banky, a tedy i novou právní úpravu. Novým zákonem o ČNB bude dosaženo plné harmonizace legislativy o centrální bance s evropským právem. Zákon nabude účinnosti k datu vstupu ČR do eurozóny.

Obsahově je nový zákon o ČNB kompetenční normou pojednávající o postavení, působnosti a činnosti centrální banky, která předpokládá své budoucí zapojení do tzv. Eurosystemu (složeného z Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank států, které zavedly euro). V tomto směru návrh nového zákona o ČNB nově upravuje zejména tyto oblasti:

- podíl České národní banky v rámci Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) na udržování cenové stability,
- provádění měnové politiky ESCB Českou národní bankou v České republice,
- podíl na výkonu správy oficiálních devizových rezerv členských států EU, které zavedly euro jako svoji národní měnu,
- podmínky vydávání bankovek a mincí jednotné měny euro; měna euro je v návrhu zákona výslovně zakotvena, jako měna České republiky,
- metody a formy shromažďování statistických informací k zajištění stanovených úkolů ESCB.

Nový zákon o ČNB sám o sobě neřeší právní problematiku zavedení eura v ČR. Obecné technické otázky spojené se zavedením eura v ČR, včetně výměny hotovostí, bude řešit tzv. Obecný zákon o zavedení eura v ČR, jehož příprava je v gesci Ministerstva financí a na jehož přípravě se bude účastnit i ČNB.

V souvislosti s přijetím nového zákona o ČNB je potřebné objasnit, proč byl připraven již nyní a nikoli až po politickém rozhodnutí o zavedení eura v ČR.

Hlavním důvodem je splnění závazku ČR, aby vnitrostátní právní předpisy včetně statutu jeho národní centrální banky byly slučitelné se Smlouvou o fungování EU a Statutem ESCB/ECB, přičemž na Českou republiku se tato povinnost vztahuje ode dne vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května 2004. Z uvedeného důvodu konvergenční zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky v letech 2004, 2006 i z roku 2008 opakovaně poukazovaly na to, že Česká republika nemá plně harmonizovanou legislativu, týkající se centrální banky, kde mělo být harmonizace dosaženo již k datu vstupu ČR do Evropské unie. Pokud by na tuto situaci nebylo reagováno, ČR by se nadále vystavovala kritice evropských institucí za nedostatečně zharmonizovanou legislativu o centrální bance se zřetelem k budoucímu vstupu ČR do eurozóny. Přitom ECB i Evropská komise byly v průběhu let 2005 až 2008 opakovaně ujišťovány, že příprava nového, plně harmonizovaného zákona probíhá, tento zákon bude přijat a bude tak manifestovat v oblasti legislativy centrální banky připravenost ČR k zavedení eura jako její měny. Ustoupit od tohoto záměru by znamenalo ztratit do jisté míry věrohodnost v očích evropských orgánů i ECB.

Při vědomí mimořádně dlouhé doby mezi nabytím platnosti a nabytím účinnosti nového zákona o ČNB (tzv. doby legisvakance) nejsou souběžně s ním připravovány doprovodné novelizace dalších zákonů. Tyto doprovodné novely budou připravovány cca 2 roky před datem zavedení eura, kdy se bude česká měna účastnit v kursovém systému ERM II.

2.2 Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura

Organizační výbor NKS zahájil práce na metodickém materiálu *Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura*. Zpracování uvedeného materiálu je uloženo Národním plánem, který požaduje „vypracovat systém a metodiku kontroly připravenosti veřejné správy a zveřejnit systém hodnocení“. Vyhotovena byla první pracovní verze, která byla předložena k připomínkám do pracovních skupin NKS. Na základě vznesených připomínek byla zpracována druhá, výrazně upravená verze, která byla projednána a odsouhlasena věcně příslušnou pracovní skupinou NKS pro veřejné finance a veřejnou správu. Materiál byl následně postoupen k připomínkám pracovním skupinám NKS pro legislativu a pro informatiku a statistiku, přičemž obě tyto pracovní skupiny NKS materiál také odsouhlasily. S dosavadním stavem prací byla též seznámena Národní koordinační skupina.

Jmenovaný materiál vychází z programově-projektového přístupu, který se osvědčuje při řízení velkých a složitých procesů. Má to své opodstatnění, neboť adaptační procesy ve státní správě se vyznačují třemi charakteristickými rysy:

- nepřípustností jakéhokoli zdržení v připravenosti rezortů na zavedení eura z důvodu nemožnosti oddalovat závazně vyhlášené cílové datum,
- značnou rozsáhlostí příprav z důvodu velkého množství činností rezortů dotčených zavedením eura,

- vnitřní složitostí příprav z důvodu značného počtu vnitrorezortních i mezirezortních návazností mezi úkoly.

Materiál je členěn na tři části. V první části je vymezen metodický rámec adaptačních procesů, včetně principů řízení a koordinace na vrcholové a mezirezortní úrovni, uvnitř jednotlivých rezortů a v neposlední řadě na úrovni dílčích úkolů. Vymezeny jsou dodatečné články řídicí a koordinační struktury na mezirezortní i rezortní úrovni, u již existujících článků organizační struktury je stanovena odpovědnost ve vztahu k adaptačnímu procesu státní správy.

Druhá část metodiky popisuje realizační dokumentaci v podobě sady standardizovaných tabulek. Jmenovat lze tzv. *Mapu úkolů*, jejímž účelem je podchytit, které činnosti budou na příslušném rezortu dotčeny zavedením eura. Další tabulkou je tzv. *Iniciační tabulka úkolu*, která je zpracovávána za každý specifikovaný úkol a obsahuje základní plánovací náležitosti: časové harmonogramy, náročnosti na lidské a finanční zdroje, vnitrorezortní a mezirezortní návaznosti. Důležitou součástí tabulkové dokumentace je rovněž *Reportovací tabulka úkolu*, která bude poskytovat přehled o plnění jednotlivých úkolů v reálném čase, upozorňovat na vzniklé problémy a informovat o způsobu jejich řešení, čímž bude přispívat k souhrnnému obrazu o plnění úkolu na sektorové rezortní úrovni.

Třetí část metodiky popisuje časový harmonogram reportovacích aktivit, který má zajistit, aby byla vláda pravidelně informována o stavu a průběhu příprav rezortů. Navržen je systém jedenácti hodnotících cyklů (za tříleté přípravné období), z nichž každý je zakončen vypracováním *Souhrnné zprávy o přípravách ČR na zavedení eura*. Uvedené zprávy mohou získat širší publicitu tím, že se stanou základem pro setkání národního koordinátora, NKS i členů vlády s představiteli odborné veřejnosti aktivně zapojené po procesu příprav na zavedení eura.

Navržený systém byl koncipován se zřetelem na dosažení následujících a v nemalé míře i konfliktních cílů:

- podchycení adaptačních procesů v celé jejich komplexnosti,
- plné využití stávajících řídicích struktur rezortů doplněných o vhodné koordinační prvky,
- účelnost navržené plánovací dokumentace na všech řídicích úrovních rezortů,
- co nejmenší administrativní zátěž rezortů plynoucí z vyhotovování reportovací dokumentace,
- informovanost vlády o aktuálním stavu příprav v jednotlivých rezortech a věcných sektorech (zejména sektor legislativy a informatiky),
- odpovědnost rezortů za včasnou a plynulou přípravu na zavedení eura při hrazení adaptačních nákladů z vlastních rozpočtových prostředků.

2.3 Komunikační strategie k zavedení eura v České republice

Národní plán zavedení eura v České republice zdůrazňuje nezastupitelnou roli komunikační kampaně pro bezproblémový přechod na jednotnou evropskou měnu.

Komunikační kampaň má zajistit, aby všichni občané byli včas a dostatečně informováni o všech podstatných skutečnostech, které pro ně ze zavedení eura vyplynou.

Účinná komunikační kampaň se musí opírat o promyšlenou koncepci, jejíž podobu obsahuje první verze materiálu *Komunikační strategie k zavedení eura v České republice*. Tento dokument byl zpracován Organizačním výborem NKS a v prosinci 2009 byl projednán pracovní skupinou NKS pro komunikaci. Zpracovaná první verze bude aktualizována v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o termínu zavedení eura v ČR.

Komunikační strategie k zavedení eura v České republice představuje dokument, který definuje základní cíle, principy a nástroje komunikace k zavedení eura. Základním cílem komunikační kampaně bude zabezpečit dostatečně vysokou obeznámenost všech obyvatel ČR s přechodem na euro a přispět tak k hladkému a bezproblémovému zavedení jednotné evropské měny. To především znamená zajistit dostatek potřebných informací všem adresátům komunikační kampaně tak, aby nemuseli informace spojené se zavedením eura nijak složitě vyhledávat, ale aby se k nim prostřednictvím vhodných komunikačních nástrojů správné informace dostávaly včas a nezkresleným způsobem.

Úspěšně vedená komunikační kampaň k euru nemůže být vedena pouze jako celoplošná kampaň, zaměřená na blíže nediferencovanou širokou veřejnost. Musí být vnímavá též vůči specifickým cílovým skupinám, které se mezi sebou odlišují v rozsahu a obsahu potřebných informací a také v intenzitě zájmu o problematiku zavedení eura. Komunikační strategie rozeznává tyto cílové skupiny: široká veřejnost, senioři, živnostníci, malí a střední podnikatelé, osoby s tělesným postižením, národnostní menšiny, aj. Dokument předpokládá, že zvláštní pozornost bude věnována též tzv. zprostředkovatelům či multiplikátorům informací. Jedná se o specifické skupiny osob, které mají schopnost věrohodně oslovit konkrétní cílové skupiny a snadno jim předávat získané informace (členské základně, místní komunity, rodičům a prarodičům, přátelům a sousedům, aj.). Jedná se o média, obecní zastupitelstva, učitele, školní mládež a studenty, sociální a terénní pracovníky a další.

Komunikační kampaň k zavedení eura bude rozprostřena do období 3,5 let. Za její začátek lze považovat vládní rozhodnutí o termínu zavedení eura v České republice. Ukončena bude přibližně šest měsíců po zavedení eura. Toto období je v Komunikační strategii rozděleno do čtyř základních vln, označených příslušným názvem:

- 1. vlna (první rok tříletého přípravného období) – Vzbuzování zájmu o euro
- 2. vlna (od začátku druhého roku přípravného období do okamžiku stanovení přepočítacího koeficientu) – Jak se připravit na euro?
- 3. vlna (zbývající část roku do zavedení eura) – Přípravy na euro vrcholí
- 4. vlna (první polovina roku, v němž euro bylo zavedeno) – Členství v eurozóně

Pracovní návrh komunikační strategie obsahuje také informace o institucionálním a finančním zabezpečení komunikační kampaně. Hlavní odpovědnost za přípravu i realizaci komunikační kampaně k euru ponese Ministerstvo financí, které bude úzce spolupracovat s Českou národní bankou. Při přípravě, realizaci a řízení komunikační kampaně k zavedení eura bude využita stávající institucionální struktura NKS, zejména pak pracovní skupina NKS pro komunikaci, ustavená ve společné gesci Ministerstva financí a České národní banky. Složení pracovní skupiny bude uzpůsobováno tak, aby bylo umožněno aktivně spolupracovat všem dotčeným institucím. Vzhledem k důležitosti a enormní šíři záběru komunikační kampaně se předpokládá aktivní zapojení řady domácích institucí, které mají přímý zájem na bezproblémovém zavedení eura ve sféře své působnosti (např. Rada hospodářské a sociální dohody, Česká bankovní asociace, spotřebitelské organizace a sdružení, organizace zastupující podnikatelský sektor, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR). Výhodou těchto partnerů komunikační kampaně je odbornost, zkušenost, využitelnost již vybudovaných komunikačních a distribučních kanálů a v neposlední řadě též schopnost včasné identifikace specifických komunikačních potřeb. Součástí materiálu je i příloha s indikativním harmonogramem úkolů pro odpovědné instituce.

Budoucí přijetí komunikační strategie se stane podkladem pro rozhodnutí vlády ČR zahájit komunikační kampaň k zavedení eura, za jejíž realizaci bude odpovídat ministr financí. Schválená Komunikační strategie se stane též nezbytným předpokladem pro uzavření dohod o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou na jedné straně a Ministerstvem financí a Českou národní bankou na straně druhé. Na základě uzavřených dohod se uvedené evropské instituce budou finančně či věcně podílet na realizaci vybraných projektů komunikační kampaně.

2.4 Aktualizace metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura

V r. 2009 byla provedena aktualizace metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura, které byly zpracovány v r. 2008 pro následující tři oblasti:

- Metodika přechodu z Kč na euro a duálního označování cen na kapitálovém trhu
- Konverze úrokových sazeb po přijetí eura
- Metodika přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování

Tyto metodiky byly doplněny o nové poznatky, zejména o zkušenosti se zavedením eura ve Slovenské republice. Zpracování metodik i jejich aktualizace probíhala v pracovní skupině NKS pro finanční sektor. Gesci za jednotlivé oblasti převzalo Ministerstvo financí (konverze produktů kapitálového trhu) a Česká národní banka (převedení referenčních úrokových sazeb a přepočet zůstatků na účtech). Do zpracování byla aktivně zapojena profesní sdružení zastupující soukromý sektor, např. Česká bankovní asociace, Burza cenných papírů Praha, apod.

Přechod finančního sektoru na zavedení eura si do budoucna vyžádá regulaci v následujících oblastech:

- u některých produktů kapitálového trhu bude nutné provést zaokrouhlení na vyšší počet desetinných míst (např. podílové listy, akcie), aby bylo dosaženo dostatečné přesnosti při přepočtu;
- z důvodu specifčnosti finančního sektoru bude nezbytné vyjmout některé produkty z povinnosti duálního označování cen a peněžních částek (např. při zasílání finančních informací pomocí SMS zpráv);
- ve vybraných oblastech (např. u výpisů z účtů) budou duálně zobrazovány pouze počáteční a konečné hodnoty peněžních částek, neboť duální označování jednotlivých položek by bylo velmi náročné;
- právně zakotven bude muset být „klíč“ pro převedení referenčních úrokových sazeb ČR na vhodné referenční úrokové sazby platné v eurozóně.

V případě metodiky přechodu na euro a duálního označování cen na kapitálovém trhu došlo ke komplexnímu porovnání doporučení pracovní skupiny NKS pro finanční sektor z r. 2008 s postupy, které aplikovalo v praxi Slovensko. Dále došlo k doplnění zahraničních zkušeností dalších zemí eurozóny pro oblast přepočtu základního kapitálu. I nadále se pro Českou republiku jeví jako nejvhodnější metoda zaokrouhlování po položkách (tzv. princip BOTTOM-UP). Dále byla doplněna zvláštní pasáž pro deriváty a aktualizovány přílohové tabulky.

Rovněž další dvě metodiky týkající se konverze úrokových sazeb po přijetí eura a přepočtu zůstatků na účtech ve svých aktualizacích zohlednily aplikované postupy Slovenska při přechodu na euro. V případě konverze úrokových sazeb po přijetí eura zůstává i nadále pro ČR otevřenou oblastí konverze sazby PRIBID, která nemá svůj adekvátní protějšek v sazbách eurozóny. V této chvíli převládá názor, že by bylo vhodnější tuto sazbu ještě před termínem zavedení eura eliminovat.

Aktualizované verze metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura jsou zveřejněny na internetové stránce www.zavedenieura.cz. I nadále se jedná o otevřený dokument, který bude postupně doplňován o další oblasti a finálně dopracován po oznámení cílového termínu zavedení eura v České republice.

2.5 Prováděcí metodika k materiálu Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR

Pro oblast legislativních příprav na zavedení eura bylo významné, že v březnu 2009 vláda ČR schválila materiál *Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR*. Součástí tohoto materiálu byl harmonogram legislativních prací. Národní koordinační skupina následně rozhodla, že schválený harmonogram legislativních prací bude doplněn metodickým materiálem, který podrobněji rozpracuje klíčové etapy harmonogramu a stane se pomůckou pro jednotlivé rezorty při přípravě tzv. změnového zákona. Účelem materiálu bude poskytnout doporučení při úpravě obecně závazných právních předpisů v souvislosti se zavedením eura v ČR.

Pracovní skupinou NKS pro legislativu byl připraven a projednán materiál s názvem *Prováděcí metodika k harmonogramu legislativních prací spočívajících v přípravě právního prostředí na zavedení eura v ČR (I. etapa – seznam obecně závazných*

právních předpisů dotčených zavedením eura). Jedná se o první část prováděcí metodiky k harmonogramu legislativních prací, ve které je popsán doporučující postup pro první fázi legislativních prací, během níž bude vyhotoven seznam dotčených právních předpisů v gesci jednotlivých resortů.

V materiálu jsou uvedeny obecné zásady při přípravě návrhů změn relevantních právních předpisů. Je požadováno, aby rezorty navrhovaly pouze takové změny, jež souvisejí s přijetím eura, aby v předkládací zprávě (odůvodnění) uváděly, že změna se týká zavedení eura, aby navzájem koordinovaly postup při řešení otázek společných pro více resortů a respektovaly postupně doplňované pokyny uvedené v metodice.

Každý resort vyhotoví formou tabulky seznam obsahující všechny relevantní obecně závazné platné právní předpisy, které patří do jeho gesce a jichž se zavedení eura dotkne formou transpozice nebo adaptace. Seznam bude členěn podle druhu právního předpisu a u každého uvedeného právního předpisu budou následující údaje:

- úplný název relevantního právního předpisu;
- výčet všech jeho ustanovení dotčených zavedením eura (např. korunová částka, odkaz na českou měnu, úroková sazba, zaokrouhlování);
- údaj o tom, jak dotčené ustanovení souvisí s právem EU;
- druh změny, kterou se navrhuje provést (např. přepočítání částky stanovené v Kč, nahrazení odkazu na národní měnu odkazem na jednotnou měnu euro, změna úrokové sazby, přímá aplikovatelnost);
- údaj o tom, zda změna relevantního právního předpisu podléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou.

V příloze materiálu je vzor tabulky pro vytvoření seznamu. Pracovní skupina NKS pro legislativu dospěla k závěru, že po vyhodnocení zpracovaných seznamů bude stanoven další postup a prováděcí metodika bude podle potřeby doplněna či zpřesněna. Materiál je tedy otevřeného charakteru a byl schválen na zasedání NKS dne 18. listopadu 2009.

2.6 Internetové stránky www.zavedenieura.cz

Organizační výbor NKS spravuje oficiální internetové stránky k euru s doménou www.zavedenieura.cz. První rok existence těchto stránek potvrdil jejich význam jako důležitého informačního zdroje, o čemž svědčí i jejich poměrně vysoká návštěvnost (cca 6000 návštěv za měsíc). Stránky poskytují základní faktické informace o euru a eurozóně (stručná historie měnové integrace, institucionální struktura eurozóny, informace o eurobankovkách a euromincích, aj.). Samostatná část stránek je věnována dopadům eura na českou ekonomiku (přínosy jednotné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální zajištění příprav, aj.). Tyto základní informace jsou doplněny nejčastějšími otázkami, výkladovým slovníčkem a užitečnými odkazy.

Odborné informace určené konkrétním subjektům se nalézají v sekci Dokumenty. Zde lze nalézt důležité právní předpisy související se zavedením eura, vládní dokumenty a průběžně zpracovávané metodické texty (metodika zaokrouhlování a zarovnávání finančních částek, doporučené postupy při duálním označování cen a další). Na úvodní stránce je pravidelně publikován článek informující o aktuálním dění (např. Lisabonská smlouva a euro, zkušenosti Slovenska se zavedením jednotné evropské měny).

Za účelem efektivnější komunikace s veřejností byly v roce 2009 na stránkách www.zavedenieura.cz spuštěny samostatné úvodní stránky pro tyto kategorie uživatelů: spotřebitelé, podnikatelé, studenti a správa. Jedná se o službu, která návštěvníkům stránek nabízí možnost nevyhledávat informace prostřednictvím hlavního menu, ale získat přímo ty informace, které jsou pro danou cílovou skupinu podstatné. Výhody tohoto přístupu budou patrné zejména v období ostré fáze příprav na zavedení eura, kdy bude výrazně narůstat rozsah souvisejících informací. Existence samostatných úvodních stránek pak bude znamenat větší přehlednost a úsporu času při vyhledávání potřebných informací.

V roce 2009 byl rovněž připraven vědomostní kviz s tématickým zaměřením na znalosti o euru a eurozóně. Tento kviz, který má tři úrovně obtížnosti, obsahuje otázky z oblasti historie jednotné evropské měny, institucionálního uspořádání a fungování eurozóny, základních teoretických východisek měnové unie a v neposlední řadě i otázky ohledně euromincí a eurobankovek. Součástí odpovědí k jednotlivým otázkám kvizu jsou i dodatečné informace, které rozšiřují poznatky o euru a eurozóně. Po stanovení termínu zavedení eura bude zpracován minimálně ještě jeden kviz, zaměřený na aspekty zavedení eura v ČR.

2.7 Odborné semináře k technickým přípravám na zavedení eura v ČR

V oblasti odborných seminářů pořádaných Organizačním výborem NKS patřil k nejvýznamnějším dvoudenní pracovní seminář ve dnech 21.-22. května 2009 na téma „Aktuální stav technických příprav na zavedení eura v ČR“ ve Smilovicích. Pořádání podobných pracovních setkání je významnou platformou pro výměnu odborných poznatků v oblasti technických příprav na zavedení eura v ČR i v zahraničí, umožňuje na základě kvalifikované diskuse dotvářet řadu metodických materiálů vzniklých v rámci činnosti NKS a v neposlední řadě plní v podmínkách ČR i vzdělávací a informační roli. Uvedeného semináře se zúčastnili členové pracovních skupin NKS z jednotlivých rezortů a ČNB, představitelé Hospodářské komory a řada dalších expertů. Úvodem byl zhodnocen současný stav příprav na zavedení eura v ČR, dále byl podrobněji prezentován aktuální vývoj v legislativních přípravách a záměry v přípravě koncepce komunikační strategie. Podrobně byla diskutována také problematika zavedení eura do hotovostního a bezhotovostního oběhu, metodika přípravy státní správy na zavedení eura a problematika duálního označování v oblasti spotřebitelských cen a finančních produktů. Závěrečným tématem prvního dne bylo zapojení Hospodářské komory ČR v přípravách podnikatelského sektoru na zavedení eura. Druhý den bylo ústředním

tématem semináře plnění kursového konvergenční kritéria, včetně historického exkurzu do kursových předchůdců ERM II, podmínek vstupu a členství v ERM II a úskalí zavádění eura v současné době světové finanční a ekonomické krize. Závěrečné vystoupení se věnovalo zhodnocení procesu zavedení eura ve Slovensku, Slovinsku, Maltě a Kypru a stavu příprav v zemích mimo eurozónu.

V průběhu roku 2009 proběhlo několik dalších pracovních seminářů k problematice technických příprav na zavedení eura. V lednu 2009 uspořádal Organizační výbor NKS seminář na téma „Duální označování spotřebitelských cen“. Na úvod byli účastníci semináře seznámeni se základními tezemi materiálu „Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen“ a poté diskutovány nejčastěji zmiňované problémy vzešlé z připomínkového řízení. Následovala vystoupení pozvaných hostů, kteří představili názor na danou problematiku z pohledu jimi zastupovaných institucí (Sdružení ochrany spotřebitelů, Hospodářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstvo financí, odbor Cenová politika). Semináře se zúčastnili členové jednotlivých pracovních skupin NKS a zástupci zájmových sdružení, jichž se procedura duálního označování nejvíce dotkne. Během semináře byla identifikována řada problémových oblastí, kterým bude muset být v budoucnu při přípravě duálního označování věnována zvýšená pozornost.

V únoru 2009 proběhl seminář na téma „Zkušenosti z komunikační kampaně k zavedení eura na Slovensku“, který byl určen členům NKS a členům pracovní skupiny NKS pro komunikaci. Na semináři vystoupily tři významné osoby komunikační kampaně k zavedení eura na Slovensku – vládní zplnomocněnec pro zavedení eura na Slovensku Igor Barát, mluvčí Národní banky Slovenska Jana Kováčová a předseda pracovní skupiny pro komunikaci Martin Schuster. Během semináře byla představena komunikační kampaň k zavedení eura na Slovensku – její hlavní fáze, využití nástroje i finanční rámec. Zároveň bylo poukázáno na možná úskalí, jakými jsou výběrové řízení na mediální agenturu, politický kontext komunikační kampaně a další.

III. Úkoly pro rok 2010

3.1 Pokračování v pracích souvisejících s metodikou adaptace státní správy na zavedení eura

V průběhu roku 2009 byl zpracováván metodický materiál *Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura* (viz kapitola 2.2). Jedním ze záměrů zpracovatelů tohoto úkolu je vytvořit takový informační systém, který je na jedné straně schopen podchytit adaptační procesy ve státní správě v celé jejich komplexnosti, současně ale neklade nepřiměřeně zvýšené nároky na administrativní zátěž rezortů při administraci vyžadované dokumentace. Tomuto cíli by měl napomoci speciálně vytvořený informační systém pro přenos, zpracování a archivaci předávaných informací.

Zamýšlená programová podpora by měla vycházet z jednoduché architektury internetové aplikace, ke které by měly jednotlivé osoby on-line přístup v míře potřebné pro plnění svých úkolů. Používané tabulky by byly reprezentovány jednotlivými obrazovkami informačního systému, ve kterých by odpovědný pracovník vyplňoval jen nezbytné části a pomocí zadávaných dotazů by mohl sledovat ty závislosti, které jsou pro jeho činnost relevantní. Odpadlo by tudíž vyplňování a předávání tabulek v písemné podobě, jakož i jejich manuální zpracovávání. Informační systém by měl umožnit sledování veškerých změn a také vytváření nejrůznějších přehledových tabulek. Využitelný by měl být jak pro potřeby stávajících řídicích struktur rezortů, tak pro aktuální informování vlády o stavu příprav rezortů na zavedení eura.

Je zřejmé, že informační systém s požadovanými vlastnostmi musí být plně funkční v dostatečném předstihu před spuštěním „ostré fáze“ technických příprav, která dle Národního plánu začíná tři roky před okamžikem zavedení eura. Organizační výbor NKS považuje za žádoucí zahájit práce na upřesňování technického řešení a funkcionalit podpůrného informačního systému. To znamená následující:

- Posoudit, zda neexistuje vhodná stávající platforma, jež by byla zcela či s přijatelnými úpravami využitelná pro potřeby informační podpory adaptace státní správy na zavedení eura.
- Upřesnit detaily stávající metodiky adaptace státní správy, a to zejména s ohledem na podobu prováděcí dokumentace (jednotlivých standardizovaných tabulek) a systém reportování.
- V nezbytné míře absolvovat počáteční fáze, kterými standardně prochází vývoj každého informačního systému. Jimi se rozumí soupis požadavků kladených na systém, vyhotovení předběžné studie s posouzením možných variant a výběrem konkrétního řešení, vypracování popisu komponent systému a neposlední řadě i vyjasnění testování a jeho vyhodnocení.

Jmenované aktivity bude Organizační výbor NKS provádět v součinnosti s odbornými IT útvary Ministerstva financí a ve spolupráci s pracovní skupinou NKS pro informatiku a statistiku.

3.2 Pokračování v pracích souvisejících s přípravou komunikačních aktivit k euru

První pracovní verze *Komunikační strategie k zavedení eura v ČR*, která byla zpracována v r. 2009, vymezuje obsahová, organizační i finanční hlediska zabezpečení komunikační kampaně. Při přípravě jmenovaného dokumentu se ukázalo, že vlastní komunikační kampaň bude mít velmi široký záběr a že s úvahami nad nejlepším řešením její realizace se objevuje několik dalších nových otázek. Jednoznačně se tak potvrzuje, že příprava koncepčních materiálů v dostatečném časovém předstihu má pro efektivní vedení komunikační kampaně své opodstatnění.

Na základě uvedených zkušeností bude r. 2010 využít k vyjasňování dalších koncepčních otázek spojených s efektivním vedením komunikační kampaně plnění

základní cíl, aby občané České republiky byli korektně, v dostatečném rozsahu a ve správný čas informováni. Není v silách a není ani žádoucí, aby věcnou realizaci jednotlivých aktivit komunikační kampaně zajišťovala veřejná správa, zejména pak gestoři komunikační kampaně, jimiž jsou Ministerstvo financí a Česká národní banka. Pro realizaci některých komunikačních aktivit bude zapotřebí provést výběr mezi odbornými agenturami s bohatými zkušenostmi v dané oblasti. V praktické rovině to bude znamenat uskutečnění řady výběrových řízení (např. na poskytovatele průzkumů veřejného mínění, na realizaci neadresných zásilek do všech domácností v ČR, na výrobu eurokalkulaček). V zájmu objektivitu a hladkého průběhu zamýšlených veřejných zakázek je proto účelné zabývat se podrobněji praktickými otázkami zadávací dokumentace, aby pozdější zadávací řízení mohla probíhat bez časového stresu a v souladu s časovým harmonogramem. Vyjasnění souvisejících problémů umožní plynulou realizaci komunikační kampaně po oznámení termínu zavedení eura v České republice.

Dalším důležitým materiálem, jehož zpracování je nezbytné pro zodpovědnou přípravu komunikační kampaně, je tzv. plán krizové komunikace. Je jednoznačně potvrzeno, že zavedení eura do hotovostního a bezhotovostního oběhu a realizace dalších opatření při přechodu na novou měnu má charakter celé řady náročných logistických operací, které budou spojeny s možnými riziky, jež vyplývají z komplexnosti a rozsáhlosti celého projektu. Je proto nezbytné provést důkladnou analýzu možných rizik a vyhodnotit jejich pravděpodobnost jak na úrovni jednotlivých institucí, tak na národní úrovni. Zkušenosti jiných zemí ukazují, že tato potenciální rizika mají na jedné straně malou pravděpodobnost výskytu, na straně druhé zanedbání jejich negativních dopadů na celý proces zavedení eura by bylo závažné. Je proto nutné v předstihu promyslet možné reakce v oblasti komunikace, pokud by některá z identifikovaných rizik nastala. Významnou roli při zvládnutí krizových situací sehrává správně volená a koordinovaná komunikace, reagující na případný problém s minimálním časovým zpožděním. Na základě uvedených důvodů proto bude připraven plán krizové komunikace k zavedení eura. Tento materiál bude obsahovat zejména výčet možných rizik při zavedení eura v České republice. Vyjasněny budou nástroje pro identifikaci krizové situace, jakož i formy komunikace v závislosti na typu krizové situace. A v neposlední řadě popsány budou základní principy krizové komunikace, které bude nezbytné pro zvládnutí krizové situace dodržovat.

3.3 Příručka pro členy zastupitelstva obcí a krajů při přípravách na zavedení eura v ČR

Rovněž na územní samosprávné celky se vztahuje zásada, že včasné vytvoření příslušného metodického zázemí napomáhá úspěšnému zvládnutí procesu zavedení eura. Je-li těmto otázkám věnována patřičná pozornost, je pak již možné řídit se po stanovení oficiálního termínu zavedení eura konkrétními harmonogramy technických příprav a odsouhlasenými metodickými postupy. Oproti finančnímu sektoru a ústřední státní správě však bylo doposud ze strany NKS vykonáno v metodické přípravě územních samosprávných celků relativně málo. V zájmu

dosažení pokroku i v této oblasti Organizační výbor NKS zamýšlí vypracovat v průběhu roku 2010 první pracovní verzi tzv. *Příručky pro členy zastupitelstva obcí a krajů při přípravách na zavedení eura v ČR*.

Cílem jmenovaného manuálu bude usnadnit orgánům územních samosprávných celků orientaci v základních krocích, které je budou očekávat v souvislosti s budoucím zavedením eura v ČR. A to v celé řadě jejich průřezových rolí: jako subjekt veřejné správy, jako podnikatelský subjekt i jako zaměstnavatel.

Mezi hlavní řešené otázky bude patřit:

a) Způsob předávání informací obyvatelstvu. Členové zastupitelstev měst, obcí a krajů, i další představitelé územních samosprávných celků, kteří mají velmi dobrou znalost místních podmínek a jsou v denním kontaktu s obyvateli daného území, budou přirozenými komunikátory. Bude nezbytné, aby si svou komunikační roli uvědomili a zvážili případný vliv možných specifík daného území (četnost rizikových skupin, vzdělanostní a demografická struktura).

b) Vlastní adaptace územních samospráv. Úkoly územních samospráv lze v souvislosti s přechodem na novou měnu rozdělit do několika základních oblastí:

- *legislativně-právní problematika* (metodika a harmonogramy revizí obecně závazných vyhlášek, nařízení a rozhodnutí obce či kraje, metodika kontroly smluv s dodavateli a odběrateli, smluv o pronájmu majetku);
- *ekonomická problematika* (metodika přepočtu majetku obce či kraje, majetkových vkladů, podílů a základního jmění, kalkulace výdajů na zavedení eura, přizpůsobení a konverze rozpočtů, konverze závazků a pohledávek, zůstatkových cen hmotného a nehmotného majetku, konverze poplatků, příprava příslušných formulářů, přepočítání časových řad a periodických zjišťování);
- *hospodářsko administrativní problematika* (metodika úpravy ceníků např. v městské veřejné dopravě a sociálních službách, dále na úseku rekreace, sportu, ve školách a školských zařízeních, v knihovnách a muzeích, v oblasti bytového a tepelného hospodářství, včetně případného uplatnění metodiky duálního označování cen);
- *technická problematika* (adaptace informačních systémů, adaptace technických zařízení a přístrojů, např. automatů na jízdenky ve veřejné hromadné dopravě, parkovací automaty, vstupní turnikety na sportovní zařízení, koupaliště a kulturní zařízení, aj.).

c) Vzorový plán. Územním samosprávným celkům bude nabídnut plán, který by mapoval nezbytné kroky a harmonogramy v procesu přípravy na přijetí eura. Návrh tohoto plánu bude popisovat východiska (obec a kraj se hlásí k odpovědnosti za hladký přechod na euro, za organizační a obsahovou přípravu na zavedení eura v rámci svých kompetencí a zavazuje se vyčlenit potřebné finanční, materiálové a lidské zdroje, aby tento proces řádně proběhl ve všech výše popsanych oblastech). Dále bude navrženo vytvoření a obsahové zaměření euro-týmu, tj. pracovní skupiny zodpovědné za přípravu hladkého zavedení eura v místních podmínkách. Součástí plánu bude i zpracování krizového scénáře a způsob monitorování postupu územních samosprávných celků při přípravě na zavedení eura.

Metodika bude vycházet ze zkušeností Slovenska i dalších členských států eurozóny. Při jejím vypracování se bude Organizační výbor NKS opírat o nový twinning projekt, v němž problematika adaptace územních samospráv bude představovat jedno ze stěžejních témat (viz bod 3.5). Při diskusi věcných otázek specifických pro územní samosprávné celky bude navázána spolupráce s Ministerstvem vnitra, Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR.

3.4 Metodika konverze informačních systémů

Vzhledem k současnému významu informačních technologií ve všech oblastech ekonomiky bude nutné věnovat intenzivní pozornost otázkám včasné přípravy informačních systémů na fungování v nové měně. Zpravidla se bude jednat o ty informační systémy, které pracují s údaji v českých korunách. Za tímto účelem je žádoucí vybavit jednotlivé orgány státní správy i územních samosprávných celků jednotným metodickým rámcem, který by zajistil hladký průběh adaptačních opatření.

Příslušná metodika, na jejíž přípravě se bude podílet Organizační výbor NKS ve spolupráci s pracovní skupinou NKS pro informatiku a statistiku, se bude podrobněji zabývat následující posloupností přípravných prací:

- analýza a inventura informačních systémů dotčených přechodem na euro (s přihlédnutím k platné metodice přepočtu korunových částek na eura, metodice duálního označování cen atd.),
- vyjasnění požadavků se skupinami klíčových uživatelů,
- definování případných nároků na rozšířenou funkcionalitu těchto systémů v období přechodu,
- definování případných požadavků i na hardware (zejména u jednodušších zařízení),
- analýza vzájemné propojenosti systémů (interní i externí),
- vyjasnění priorit a určení časových harmonogramů, včetně příslušného testování systémů.

Národní plán považuje za nezbytné, aby tento jednotný metodický rámec byl v základních rysech vytvořen nejpozději k datu €-36 měsíců (tj. zhruba k okamžiku vyhlášení cílového data zavedení eura v ČR) tak, aby se mohl pro osoby pověřené přípravnými pracemi na zavedení eura stát jedním z efektivních nástrojů řízení adaptačních procesů v oblasti informatiky.

V této souvislosti se bude metodika zabývat i stanovením základních úkolů a termínů mezirezortní povahy, včetně určení gestorů, a to opět v podobě € mínus příslušný počet měsíců:

- vytvoření matice informačních systémů veřejného sektoru a definování vzájemných vazeb,
- provedení auditu informačních systémů veřejného sektoru se zaměřením na potřeby jejich adaptace v souvislosti s přechodem na euro,
- vypracování metodického pokynu pro postup konverze historických časových řad,

- vypracování seznamu kritických faktorů, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost v procesu přípravy systémů na přechod na euro,
- vypracovat vzory úprav statistických formulářů a výkazů,
- provedení integračního testu centrálních informačních systémů.

3.5 Twinning projekt mezi Adetef (Francie), Národní bankou Slovenska a Ministerstvem financí ČR

Organizační výbor NKS během 1. čtvrtletí 2010 předloží Evropské komisi návrh třístranného twinning projektu mezi vládní agenturou pro mezinárodní technickou kooperaci Adetef (Francie), Národní bankou Slovenska a Ministerstvem financí ČR. Věcná podoba projektu a časový harmonogram již byly mezi uvedenými stranami odsouhlaseny. Projekt se zaměřuje na detailní otázky strategie a realizace komunikační kampaně k zavedení eura, zavedení eura v oblasti státní správy a územní samosprávy.

Uvedené tématické okruhy budou patřit ke klíčovým z hlediska činnosti NKS v roce 2010, včetně vypracování či aktualizace stěžejních metodických materiálů pro potřeby budoucího zavedení eura v ČR. Bude proto žádoucí získat k nim z prostředků Evropské komise kvalifikovanou informaci, a to jak z hlediska souhrnné zkušenosti západoevropských zemí, tak i Slovenska, které má v těchto ohledech aktuální poznatky bezprostředně aplikovatelné v České republice. Projekt by se měl uskutečnit ve druhé polovině roku 2010. Za českou stranu se projektu zúčastní vedle pracovníků Organizačního výboru NKS také další experti Ministerstva financí, ČNB a dalších rezortů, kteří jsou zapojeni do činnosti věcně příslušných pracovních skupin NKS.

Projekt bude navazovat na již úspěšně završený twinning projekt mezi Národní bankou Belgie, ČNB a Ministerstvem financí. Vedle nesporného vzdělávacího efektu měl tento projekt pozitivní dopady do konkrétních výstupů činnosti NKS (zejména na podobu první verze metodiky adaptace státní správy na zavedení eura v ČR a na metodiku přechodu z Kč na euro a duálního označování cen na kapitálovém trhu). Lze očekávat, že podobně pozitivní efekt přinese i nyní připravovaný třístranný projekt.

IV. Náklady na plnění Národního plánu

S ohledem na deklarovaný princip účelně vynaložených nákladů v přípravách na zavedení eura, které probíhají v podmínkách doposud nestanoveného termínu zavedení eura, je vláda i veřejnost informována o výši přímých nákladů vynaložených Organizačním výborem NKS ze speciální položky rozpočtu Ministerstva financí. Zachyceno je období od dubna 2007, kdy byl schválen Národní plán zavedení eura v ČR, do konce roku 2009. V příložené tabulce jsou náklady členěny podle jednotlivých let a podle hlavních výdajových položek (uvedené částky jsou včetně DPH).

	Název	2007	2008	2009	Celkem Kč
1.	Poradenství (odborné)	472.000	238.000	327.000	1.037.000

	studie a analýzy)				
2.	Tisk Národního plánu a další propagační materiály	437.000	0	0	437.000
3.	Další služby (překlady a grafické služby)	21.000	41.000	0	62.000
4.	Informační web www.zavedenieura.cz	1.200.000	0	0	1.200.000
5.	Konference a odborné semináře	309.000	349.000	1.000	659.000
6.	Služební cesty	207.000	325.000	127.000	659.000
7.	Pohoštění	0	18.000	9.000	27.000
Celkem		2.646.000	971.000	464.000	4.081.000

Z tabulky je patrné, že některé náklady mají povahu jednorázových výdajů (částka 1.200.000 Kč na vytvoření informační internetové stránky www.zavedenieura.cz a částka 437.000 Kč připadající zejména na tisk Národního plánu). Ostatní výdaje mají opakovanou povahu, přičemž nejvýznamnější položku ve výši 1.037.000 Kč představují zadávané odborné studie a analýzy, které jsou průběžně zveřejňovány na informačním webu www.zavedenieura.cz. Výdaje na pořádání mezinárodních konferencí a odborných seminářů dosáhly ve sledovaném období výše 659.000 Kč. Jejich multimediální prezentace jsou rovněž k dispozici na informačním webu www.zavedenieura.cz. Výdaje na cestovné, které do značné míry souvisejí se zapojením Organizačního výboru NKS do pracovních výborů Evropské komise a s reprezentací České republiky na slavnostním zavádění eura na Maltě, Kypru a Slovenku, činily ve sledovaném období 659.000 Kč.

V. Závěr

V roce 2009 pokračovaly technické přípravy na zavedení eura v ČR bez znalosti závazného termínu, kdy bude euro zavedeno. V důsledku zvýšených nejistot ohledně schopnosti ČR plnit veškerá maastrichtská konvergenční kritéria bude výše uvedená charakteristika platit i pro rok 2010. Hlavní cíl aktivit prováděných v institucionálním rámci Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR zůstává stále stejný, a to v maximální míře se metodicky včas připravit na přechod na novou měnu ve všech klíčových oblastech: přizpůsobení právního prostředí, zavedení eura v hotovostní a bezhotovostní podobě, příprava státní správy a územních samosprávných celků, připravenost podnikového sektoru a sektoru domácností, komunikační kampaň. Je sledován strategický záměr, aby v okamžiku, kdy vláda rozhodne o termínu přijetí jednotné evropské měny, dosáhl stav technických příprav takového stupně pokročilosti, že v řádu několika málo měsíců bude možné zpracovat a vládě předložit aktualizovaný Národní plán zavedení eura v ČR, který by byl schopen odpovědět na převážnou většinu otázek, které při zpracování první verze Národního plánu zůstaly otevřeny. Navazující fáze začínající okamžikem oznámení termínu zavedení eura by se pak mohla především soustředit nikoli již jen na přípravné, nýbrž výlučně na realizační aspekty technických příprav

v podobě naplňování a kontrolování stanovených časových harmonogramů, technických postupů a doporučení.

VI. Aktualizované matice s indikativním harmonogramem úkolů pracovních skupin

Součástí Zprávy o plnění Národního plánu je sjednocení podoby stanovených úkolů Národního plánu do přehledné matice úkolů podle jednotlivých pracovních skupin. Termíny pro plnění úkolů jsou obecně časovány v návaznosti na stanovené datum zavedení eura v České republice ve formátu $\text{€} \pm n$, kde n je počet měsíců před resp. po okamžiku zavedení eura (pokud není v tabulce specifikováno jinak). Oproti minulé verzi byly doplněny též tabulky s přehledem plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS.

6.1 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura ve finančním sektoru a stav jejich plnění

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Zavedení € do hotovostního oběhu			
1.1	Příprava euromincí a eurobankovek	€-36	€	ČNB
1.2	<ul style="list-style-type: none"> ○ výběr návrhů na národní strany mincí ○ výběr námětů ○ rozhodnutí o struktuře euromincí v oběhu, stanovení předpokládaného počtu potřebných mincí ○ výběrové řízení na dodavatele mincí ○ výroba nástrojů (ve spolupráci s mincovnou), výroba limitovaného množství vzorků mincí všech hodnot ○ zahájení výroby mincí ○ stanovení potřebného objemu bankovek, počátek jednání s ECB o uzavření smlouvy o předzásobení s příslušnou NCB 	<ul style="list-style-type: none"> €-36 €-36 €-24 €-24 €-18 €-18 €-6 €-24 	<ul style="list-style-type: none"> €-24 €-30 €-24 €-18 €-6 €-12 	
1.3	Plán pro výměnu oběživa Příprava předzásobení bank € <ul style="list-style-type: none"> ○ závazné požadavky eurobankovek ○ závazné požadavky euromincí ○ zahájení předzásobení bank 	<ul style="list-style-type: none"> €-36 €-24 €-12 €-12 €-3 	<ul style="list-style-type: none"> €-13 €-12 €-6 €-6 € 	<ul style="list-style-type: none"> ČNB ČNB+banky
	Druhotné předzásobení <ul style="list-style-type: none"> ○ závazné požadavky bank na euromince a eurobankovky v nominální hodnotě ○ zahájení druhotného předzásobení 	<ul style="list-style-type: none"> €-12 €-1 	<ul style="list-style-type: none"> €-6 € 	<ul style="list-style-type: none"> ČNB+banky ČNB + banky

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
1.4	Změny v systému platebních karet, ATM, prodejních automatů apod. <ul style="list-style-type: none"> o změny nastavení ATM o ATM (bankomaty) – změny SW vybavení 	€-27 €-27 €-27	€ € €	banky, autorizační a zpracov. centra
1.5	Duální oběh, výměna bankovek a mincí, stažení a likvidace Kč <ul style="list-style-type: none"> o duální oběh o výměna stahovaných mincí v bankách o výměna stahovaných bankovek v bankách o výměna stahovaných mincí v ČNB o výměna stahovaných bankovek v ČNB 	€-24 € € € € €	€+6 €+2 týdny €+6 min €+6 €+60 bude rozh. dodatečně	ČNB, banky banky, ČNB banky banky ČNB ČNB
1.6	Přeprava, skladování, ochrana hotovosti <ul style="list-style-type: none"> o eurobankovek a euromincí o bankovek a mincí české měny stahovaných z oběhu 	€-12 €-12		ČNB, banky, CIT ČNB, banky ČNB, banky, CIT
	Logistická podpora výměny oběživa <ul style="list-style-type: none"> o výběr uschovacích míst s potřebnou kapacitou (pro euro mince + pro Kč mince) a jejich stavební úpravy a zabezpečení o výběr střediska pro ničení mincí Kč a jeho zabezpečení (bude-li to nutné) o zahájení likvidace zásob českých mincí (bude-li to nutné) o úprava poboček pro příjem eura – úprava vjezdu dotačních boxů, příp. technicko-bezpečnostních systémů o příprava, příp. úprava přepravních vozidel dle požadavku ECB o projednání způsobu ochrany transportů peněz s Policií ČR o příprava techniky na zpracování euromincí a eurobankovek, jednání se servisními organizacemi 	€-24 €-36 €-6 €-36 €-24 €-24 €-36	€-6 €-6 € + €-12 €-6 €-6 €	ČNB, banky, CIT, Policie ČR
1.7	Likvidace bankovek a mincí české měny stažených z oběhu	€-12		ČNB
1.8	Komunikace s odbornou a laickou veřejností	€-36	€+12	ČNB, banky
2	Zavedení € do bezhotovostního oběhu			
2.1.	Plné zapojení do systému TARGET2	€-36	€-6	ČNB – účast povinná;

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
				banky – dle vlastního uvážení
2.2	Konverze účtů, platebních karet a dalších platebních nástrojů <ul style="list-style-type: none"> o konverze bankovních účtů o konverze úvěrových produktů, akreditivů a záruk 	€-36 €-30	€ €	banky banky
	Změny v systému platebních karet <ul style="list-style-type: none"> o POS (prodejní místa) – změna SW vybavení 	€-30	€	banky, autorizační a zprac. centra
	Duální označování cen a peněžních částek <ul style="list-style-type: none"> o začátek o konec 		€-(5-6) €+12	banky
	Elektronické bankovníctví	€-30	€-6	banky
	Změny TPS – CERTIS, IBAN, BIC	€-36	€	ČNB, banky
	Konverzní pravidla a pravidla pro zaokrouhlování (nařízení EU 1103/97 a 974/98)	€-36	€	obecně přijatá pravidla pro zaokrouhlování
	Konverze produktů mezibankovního trhu (spot, opce, swap)	€-24	€	ČNB, banky
	Konverze opravných položek, pojištění vkladů	€-24	€	banky
3	Subjekty finančního sektoru a euro, IS, ochrana spotřebitele			
3.1	Konverze majetkových podílů, přepočítání základního kapitálu	€-24	€	ČNB, subjekty finančního trhu
	Konverze cenných papírů a dalších produktů finančního trhu	€-24	€	MF a ČNB, subjekty finančního trhu
	Adaptace tržních indexů a referenčních sazeb, změna kurzovního lísku (z ČNB na ECB)	€-24	€	provozovatelé systémů ČNB, subjekty finančního trhu
3.2	Přizpůsobení vypořádacích systémů (SKD, burza, SCP, RM-S apod.)	€-24	€-12	provozovatelé systémů
3.3	Konverze IT a účetních systémů	€-36	€	banky
	Interní SW systémů a aplikací subjektů finančního trhu	€-36	€-6	banky
	Externí SW systémů subjektů finančního trhu	€-36	€-6	banky
3.4	Přehled opatření v souvislosti s ochranou spotřebitele (zejména duální označování cen výrobků a služeb a peněžních částek) <ul style="list-style-type: none"> o koncepce ochrany spotřebitelů při zavedení eura o duální označování (příprava – zahájení) o konec duálního označování 	€-36 €-24 €-12	€-30 (+ přípr. fáze) €-6 €-(5-6) €+12	MPO ČR, MF ČR, NKS banky a ostatní subjekty finančního sektoru

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládaní gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
4	Legislativa¹			
4.1	Příprava nového zákona o ČNB	2006	2010 (platnost, účinnost = €)	ČNB
4.2	Vyhláška ČNB o ukončení platnosti CZK	€-12	€	ČNB
4.3	Smluvní dokumentace k bankovním produktům a službám	€-24	€-6	ČNB, banky
5	Komunikace			
5.1	Komunikace a příprava na € nebankovních organizací souvisejících s chodem bankovního sektoru (mobilní operátoři, VISA/MasterCard, Burza CP)	€-36	€+6	banky
5.2	Komunikace a vzdělávání pracovníků v oblasti finančního sektoru	€-36	€+6	ČNB, banky
5.3	Interní komunikace	€-36	€+2	subjekty finančního trhu, ČNB
5.4	Externí komunikace – vůči klientům / spotřebitelům	€-24	€+12	ČNB, subjekty finančního trhu, CIT

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
4.1	Příprava nového zákona o ČNB	2006	2010	Aktuálně byl návrh zákona schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
PČ NKS na 2009	Aktualizace metodiky „Příprava finančního sektoru na zavedení eura“		2009	PS pro FS zpracovala aktualizaci; schválena NKS dne 18.11.2009 a zveřejněna na www.zavedenieura.cz .
PČ NKS na 2008	Příprava finančního sektoru na zavedení eura 1. Metodika přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování 2. Metodika přechodu na euro a duálního označování na kapitálovém trhu 3. Konverze úrokových sazeb		2008	PS pro FS zpracovala metodické materiály, přičemž k některým problémovým otázkám prozatím není navrženo konečné řešení. Materiály budou průběžně aktualizovány.

¹ Národní plán zavedení eura v České republice bude dále aktualizován v návaznosti na usnesení vlády č. 266 ze dne 19. března 2007 po provedení změny zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon).

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
	po přijetí eura			

6.2 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti legislativy a stav jejich plnění

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání
		Poč. přípravy	Splnění	gestoři
1	Příprava obecného zákona	€-38	€-18	MF + ČNB + NKS
2	Příprava Harmonogramu legislativních prací souvisejících se zavedením eura ²	€-36	€	Bude stanoveno

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
PČ NKS na 2009	Prováděcí metodika k harmonogramu legislativních prací		2009	PS pro LEG zpracovala první část prováděcí metodiky k první etapě harmonogramu; materiál schválen NKS dne 18.11.2009.
PČ NKS na 2008	Metodická příprava právního prostředí na zavedení eura (materiál k rozhodnutí vlády o koncepci příprav legislativního prostředí)		2008	OV NKS zpracoval v součinnosti s PS pro LEG a PS pro VFaVS materiál „Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR“, který byl předložen k připomínkám a odsouhlasen NKS.
PČ NKS na 2007	Projednat obsah návrhu Obecného zákona o zavedení eura (ustavit na MF pracovní skupinu úzce spolupracující s OV NKS a PS pro LEG; předložit principy návrhu zákona)		Říjen 2007	PS pro Obecný zákon zpracován materiál „Obecný zákon o zavedení eura v ČR – základní principy“.

6.3 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast veřejných financí a ve veřejné správě a samosprávě a stav plnění

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání
		Poč. přípravy	Splnění	gestoři

² Konkrétnější časový harmonogram bude zpracován následně po stanovení cílového termínu vstupu ČR do eurozóny.

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Státní rozpočet, rozpočty územních samospráv a státní fondy			MF
1.1	Zpracování závěrečných účtů kapitol a SZÚ ve dvojitým vyjádření za rok předcházející roku €	€	€+4	
1.2	Příprava SR na € bude prováděna v korunách a rovněž v eurech	€-9	€-3	
1.3	Finanční vypořádání ve dvojitým vyjádření za rok předcházející roku €	€	€+3	
1.4	Úprava finančních vztahů SR k rozpočtům ÚSC	€-9	€-3	
2	Sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění			MF+MPSV+MZd
2.1	Veškeré potřebné změny související se zdravotním pojištěním a poskytováním zdravotních služeb (např. určení ceny jednoho bodu stanoveného pro úhrady za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven)	€-9	€-3	
2.2	Příprava duálního označování výplat dávek důchodového a nemocenského pojištění a dalších sociálních dávek	€-12	€-6 až €+12	
3	Účetnictví a výkaznictví			MF
3.1	Vykázání účetní závěrky za účetní období (rok předcházející roku €) jednak v korunách a jednak v eurech podle přepočítacího koeficientu	€	€	
4	Daně a cla			MF
4.1	Vykázání daňových přiznání k dani z příjmu, spotřebním daním, dani z přidané hodnoty, dani silniční a dani z nemovitosti za rok předcházející roku € v korunách a následné přepočítání na eura podle přepočítacího koeficientu (včetně dodatečných a opravných daňových přiznání)	€-12	€+6	
4.2	Vykazování statistických údajů o daňových příjmech v časových řadách bude přepočítáno koeficientem pro umožnění provádění meziročního porovnání a analýzy.	€-12	€+12	
4.3	Zpracování metodických postupů souvisejících s procedurami celního a daňového řízení dle celního kodexu	€-12	€	

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
5	Mzdy a platy			MPSV
5.1	Hodnoty na výplatních páskách budou uvedeny v korunách i v eurech po celou dobu povinného duálního označování cen	€-12	€-6 až €+12	
6	Konverze informačních systémů			Složky Veřejné správy
6.1	Zabezpečení úprav informačních systémů Veřejné správy	€-24	€-6	
7	Legislativa			MF+MPSV+MZd
7.1	Úprava se bude týkat daňové, sociální oblasti a veřejných rozpočtů	€-24	€-12	
7.2	Úpravení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů	€-24	€-12	

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
PČ NKS na 2009	Metodika přípravy státní správy na zavedení eura		2009	OV NKS zpracoval 2. upravenou verzi materiálu „Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura“; materiál projednán a schválen dne 4.11.2009 v PS pro VFavS, poté předložen k připomínkám a schválen dne 27.1.2010 v PS pro IaS a dne 17.3.2010 v PS pro LEG.
PČ NKS na 2008	Vyhodnocení zahraničních zkušeností s přípravou státní správy na zavedení eura		2008	Zadána úvodní studie „Metodika přechodu státní správy na euro“, rozpracování v roce 2009.
PČ NKS na 2008	Podrobnější rozpracování aspektů zavedení eura v rezortu zdravotnictví		2008	Ve spolupráci PS pro VFavS a OV NKS rozpracován materiál „Dopady různých způsobů zarovnávání cen a peněžních částek při zavádění eura na rezort zdravotnictví“, dokončení prací v roce 2009.
PČ	Provést rámcovou analýzu		Březen	Ve spolupráci PS pro

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
NKS na 2007	dopadů různých způsobů zaokrouhlování (různými způsoby se má na mysli, zda zaokrouhlovat na centy, deseticecenty či celá eura) a stanovení nových částek na veřejné rozpočty, analyzovat administrativní náročnost jednotlivých variant		2008	VFaVS a OV NKS zpracován analytický materiál „Odhad rozpočtových nákladů spojených s principem nepoškození občana při zavedení eura v ČR“.
PČ NKS na 2007	Připravit obecný podklad k metodice zaokrouhlování při přechodu na euro (s využitím zkušeností a poznatků současných nových členů eurozóny a pre-ins)		Leden 2008	OV NKS zpracován materiál „Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura“.

6.4 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti informačních a statistických systémů a stav jejich plnění

Číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládaní gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Opatření pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy			
1.1	Zmapování současného stavu informačních systémů ministerstev a ostatních orgánů ústřední státní správy s ohledem na provázanost těchto systémů s přechodem na euro a se souvisejícími legislativními změnami. Stanovení obecné metodiky, podle které by měla ministerstva a ostatní orgány ústřední státní správy při přechodu na euro postupovat.	€-36	€-32	PS pro IaS
1.2	Analýza přípravy na zavedení Eura ve Slovinsku a účinnost těchto příprav z hlediska prvního roku fungování	2008	2009	PS pro IaS Požádat o spolupráci příslušné orgány ve Slovinsku
1.3	Analýza přípravy na zavedení Eura na Slovensku a účinnost těchto příprav z hlediska prvního roku fungování	2010	2011	PS pro IaS Požádat o spolupráci příslušné orgány na Slovensku
1.4	Analýza přípravy na zavedení Eura a účinnost těchto příprav z hlediska praktického fungování v dalších zemích, které zavedou Euro po roce 2009 a před ČR (Polsko, pobaltské státy)	2011 a dále		PS pro IaS Požádat o spolupráci příslušné orgány těchto zemí
1.5	Provést revizi existujících finančních IS ve své působnosti a určit, které je potřeba pro přijetí	€-36	€-32	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní

	eura přizpůsobit.			správy
1.6	Po provedené revizi vypracovat plán konverze a úpravy finančních IS, který bude obsahovat potřebné kroky na zabezpečení konverze finančních údajů obsažených v IS, případně samotné přizpůsobení fungování IS.	€-32	€-30	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.7	Na základě plánu konverze a úpravy finančních IS v souladu s doporučeními podle popisu nejdůležitějších úkolů (viz NP bod 7.4) provést samotnou konverzi finančních IS.	€-30	€-18	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.8	Fáze testování IS po provedení konverze. Během této fáze proběhne dolaďování IS a odstranění nedostatků zjištěných během testovacího provozu.	€-18	€-12	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.9	Spuštění IS, které budou připraveny na podmínky eura, jako zákonného platidla.	€-12	€-6	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.10	Tvorba a novelizace metodiky pro všechna pracoviště státní statistické služby a koordinace pracovišť státní statistické služby, včetně používané metodiky, ukazatelů, měrných jednotek a stanovení obsahu statistických zjišťování.	€-18	€-12	ČSÚ
2.	Opatření pro subjekty územní samosprávy			
2.1	Zmapování současného stavu IS orgánů územních samospráv, obcí, měst a krajů s ohledem na provázanost těchto systémů s přechodem na euro a s případnými souvisejícími legislativními změnami. Stanovení obecné metodiky, podle které by měly orgány územních samospráv, obcí a měst při přechodu na euro postupovat.	€-36	€-34	PS pro IaS
2.2	Provést revizi existujících finančních IS ve své působnosti, které je potřeba pro přijetí eura přizpůsobit.	€-34	€-32	Subjekty územní samosprávy
2.3	Po provedené revizi vypracovat plán konverze a úpravy finančních IS, který bude obsahovat potřebné kroky na zabezpečení konverze finančních údajů obsažených v IS případně samotné přizpůsobení fungování IS.	€-32	€-30	Subjekty územní samosprávy
2.4	Na základě plánu konverze a úpravy finančních IS v souladu s doporučeními podle popisu nejdůležitějších úkolů (viz NP bod	€-30	€-18	Subjekty územní samosprávy

	7.4) provedou samotnou konverzi finančních IS.			
2.5	Fáze testování IS po provedení konverze. Během této fáze proběhne dolaďování IS a odstranění nedostatků zjištěných	€-18	€-12	Subjekty územní samosprávy
2.6	Spuštění IS, které budou připravené na podmínky eura jako zákonného platidla.	€-12	€-6	Subjekty územní samosprávy
3. Opatření pro zavedení eura v podnikatelské sféře				
3.1	Zmapování současného stavu IS v podnikatelské sféře s ohledem na provázanosti těchto systémů s přechodem na euro a s případnými souvisejícími legislativními změnami. Vypracování obecných doporučení, která podnikatelskou sféru včas připraví na přechod na euro. V rámci podniku zde bude nezanedbatelná role podnikového euro koordinátora (viz též kapitola Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele).	€-36	€-32	PS pro IaS
3.2	Zhodnocení použitelnosti softwarového vybavení.	€-24	€-18	Subjekty podnikatelské sféry
3.3	Prověření kapacity hardwarového vybavení.	€-24	€-18	Subjekty podnikatelské sféry
3.4	Přízpůsobení a nákup softwarového vybavení.	€-18	€-6	Subjekty podnikatelské sféry

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
1.2	Analýza přípravy na zavedení Eura ve Slovinsku a účinnost těchto příprav z hlediska prvního roku fungování	2008	2009	Dne 2.10.2007 byl uskutečněn seminář PS pro IaS za účasti slovinského experta na informatiku. Zkušenosti s přechodem státní správy na euro jsou zahrnuty do pracovního materiálu „Metodika přechodu státní správy na euro“.
PČ NKS na 2008	Příprava systému sledování cenové hladiny během zavádění eura		2008	PS pro IaS (ČSÚ) zpracován pracovní materiál k měření cenového vývoje v období zavádění eura v ČR.

6.5 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast nefinančního sektoru a ochrany spotřebitelů a stav jejich plnění

číslo	Popis, specifikace	Termín		Predpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Duální označování cen a duální cirkulace			MPO, MF
1.1	Zajištění fungování systému řádného duálního označování cen zboží, služeb v souladu s příslušnými předpisy – euro informativní	€-6	€	
1.2	Zajištění fungování systému řádného duálního označování cen zboží, služeb v souladu s příslušnými předpisy – euro platné	€	€+12	
1.3	Dopracování metodiky duálního označování cen a její případná průběžná aktualizace	€-18	€-6	
1.4	Zajištění fungování systému duální cirkulace v oblasti prodeje zboží a služeb	€	€+0,5	
2	Etika přechodu na euro			MPO, Svaz obchodu a CR, spotřebitelská sdružení
2.1	Podpora přijetí dohody mezi organizacemi spotřebitelů a profesními sdruženími a firmami, obsahující dobrovolný závazek etického přístupu obchodníků k přechodu na euro	€-12	€+12	
2.2	Zajistit podporu a publicitu v systému dohod o etickém přístupu obchodníků v rámci komunikační kampaně	€-12	€+6	
3	Kontrola, monitoring cen			MPO, MF, ČSÚ
3.1	Provádění podrobnějšího monitoringu cen v kratších časových intervalech dle připraveného scénáře průběžně aktualizovaného v návaznosti na cenový vývoj	€	€+12	
3.2	Kontrola dodržování zákonných povinností upravujících přechod na euro v oblasti ochrany spotřebitelů (např. správné označování cen) příslušnými dozorovými orgány; příprava potřebných metodik na úrovni těchto dozorových orgánů	€-6	€+12	
3.3	Zajištění elektronických, telefonických a jiných cest na úrovni dozorových orgánů, umožňujících bezproblémovou komunikaci občanů s těmito orgány	€-12	€+12	

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
	pro případy oznamování porušení práv spotřebitelů při zavádění eura a pro uplatňování dotazů a žádostí o rady			
4	Podnikové aspekty přechodu na euro			
4.1	Bude určeno podnikovými požadavky či zkušenostmi	Trvale, průběžně	Trvale, průběžně	

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
PČ NKS na 2008	Nástroje na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen, zejména duální označování cen, etický kodex		2008	OV NKS zpracoval materiál „Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen“, v lednu 2009 k tématu proběhl seminář
PČ NKS na 2008	Doporučené postupy pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura		2008	Zahájena spolupráce s HK ČR

6.6 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti komunikace a stav jejich plnění

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Informační internetové stránky o zavedení eura v ČR na adrese www.zavedenieura.cz	srpen 2007	únor 2008	MF
1.1	vyhodnocování uživatelnosti webu	březen 2008	€+6	
1.2	aktualizace a doplnění po vstupu do ERM II	€-36	€-30	
1.3	aktualizace a doplnění po zrušení výjimky	€-12	€-6	
2	Distribuce tištěných materiálů se základními informacemi o zavedení eura	průběžně	průběžně	MF, ČNB
2.1.	Distribuce informačních materiálů podnikatelům	průběžně	průběžně	MF, ČNB, spotřebitelská sdružení
2.2	Distribuce informačních materiálů občanům/spotřebitelům	průběžně	průběžně	
3	Spolupráce s médii, odborné konference, přednášky, školení a semináře	průběžně	průběžně	MF, ČNB

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
4	Vlastní průzkum veřejného mínění	€-36	€+12	MF, ČNB
5	Komunikační strategie			MF, ČNB
5.1	Příprava komunikační strategie	€-36	€-30	
5.2	Výběr loga národní kampaně	€-36	€-26	
5.3	Zahájení komunikace	€-36	€+6	
	* Období od vstupu do ERM II do rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura orgány EU			
	* Období od zrušení výjimky na zavedení eura do zavedení eura			
	* Období po zavedení eura			
6	Plán krizové komunikace	€-36	€-30	MF, ČNB
7	Komunikační aktivity v souvislosti se zavedením eura na Slovensku	březen 2008	březen 2009	MF, ČNB
8	Spolupráce s organizacemi na ochranu spotřebitelů a podnikatelskými organizacemi	průběžně	průběžně	MF, ČNB

Prehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Informační internetové stránky o zavedení eura v ČR na adrese www.zavedenieura.cz	srpen 2007	únor 2008	Splněno, stránka spuštěna 28.2.2008
1.1	vyhodnocování uživatelnosti webu	březen 2008	€+6	průběžně
6	Komunikační aktivity v souvislosti se zavedením eura na Slovensku	březen 2008	březen 2009	průběžně, pracovní seminář v únoru 2009
PČ NKS na 2009	Komunikační strategie zavedení eura		2009	OV NKS zpracoval 1. pracovní verzi materiálu „Komunikační strategie k zavedení eura v ČR“; materiál projednán a schválen v PS pro KOM dne 12.1.2010