

**Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti informačních a statistických systémů a stav jejich plnění**

Číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
<b>1</b>	<b>Opatření pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy</b>			
1.1	Zmapování současného stavu informačních systémů ministerstev a ostatních orgánů ústřední státní správy s ohledem na provázanost těchto systémů s přechodem na euro a se souvisejícími legislativními změnami. Stanovení obecné metodiky, podle které by měla ministerstva a ostatní orgány ústřední státní správy při přechodu na euro postupovat.	€-36	€-32	PS pro IaS
1.2	Analýza přípravy na zavedení Eura ve Slovinsku a účinnost těchto příprav z hlediska prvního roku fungování	2008	2009	PS pro IaS Požádat o spolupráci příslušné orgány ve Slovinsku
1.3	Analýza přípravy na zavedení Eura na Slovensku a účinnost těchto příprav z hlediska prvního roku fungování	2010	2011	PS pro IaS Požádat o spolupráci příslušné orgány na Slovensku
1.4	Analýza přípravy na zavedení Eura a účinnost těchto příprav z hlediska praktického fungování v dalších zemích, které zavedou Euro po roce 2009 a před ČR (Polsko, pobaltské státy)	2011 a dále		PS pro IaS Požádat o spolupráci příslušné orgány těchto zemí
1.5	Provést revizi existujících finančních IS ve své působnosti a určit, které je potřeba pro přijetí eura přizpůsobit.	€-36	€-32	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.6	Po provedené revizi vypracovat plán konverze a úpravy finančních IS, který bude obsahovat potřebné kroky na zabezpečení konverze finančních údajů obsažených v IS, případně samotné přizpůsobení fungování IS.	€-32	€-30	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.7	Na základě plánu konverze a úpravy finančních IS v souladu s doporučeními podle popisu nejdůležitějších úkolů (viz NP bod 7.4) provést samotnou konverzi finančních IS.	€-30	€-18	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.8	Fáze testování IS po provedení konverze. Během této fáze proběhne dolaďování IS a odstranění nedostatků zjištěných během testovacího provozu.	€-18	€-12	Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
1.9	Spuštění IS, které budou připraveny na podmínky eura, jako	€-12	€-6	Ministerstva a ostatní ústřední

	zákonného platidla.			orgány státní správy
1.10	Tvorba a novelizace metodiky pro všechna pracoviště státní statistické služby a koordinace pracovišť státní statistické služby, včetně používané metodiky, ukazatelů, měrných jednotek a stanovení obsahu statistických zjišťování.	€-18	€-12	ČSÚ
<b>2. Opatření pro subjekty územní samosprávy</b>				
2.1	Zmapování současného stavu IS orgánů územních samospráv, obcí, měst a krajů s ohledem na provázanost těchto systémů s přechodem na euro a s případnými souvisejícími legislativními změnami. Stanovení obecné metodiky, podle které by měly orgány územních samospráv, obcí a měst při přechodu na euro postupovat.	€-36	€-34	PS pro IaS
2.2	Provést revizi existujících finančních IS ve své působnosti, které je potřeba pro přijetí eura přizpůsobit.	€-34	€-32	Subjekty územní samosprávy
2.3	Po provedené revizi vypracovat plán konverze a úpravy finančních IS, který bude obsahovat potřebné kroky na zabezpečení konverze finančních údajů obsažených v IS případně samotné přizpůsobení fungování IS.	€-32	€-30	Subjekty územní samosprávy
2.4	Na základě plánu konverze a úpravy finančních IS v souladu s doporučeními podle popisu nejdůležitějších úkolů (viz NP bod 7.4) provedou samotnou konverzi finančních IS.	€-30	€-18	Subjekty územní samosprávy
2.5	Fáze testování IS po provedení konverze. Během této fáze proběhne dolaďování IS a odstranění nedostatků zjištěných	€-18	€-12	Subjekty územní samosprávy
2.6	Spuštění IS, které budou připravené na podmínky eura jako zákonného platidla.	€-12	€-6	Subjekty územní samosprávy
<b>3. Opatření pro zavedení eura v podnikatelské sféře</b>				
3.1	Zmapování současného stavu IS v podnikatelské sféře s ohledem na provázanosti těchto systémů s přechodem na euro a s případnými souvisejícími legislativními změnami. Vypracování obecných doporučení, která podnikatelskou sféru včas připraví na přechod na euro. V rámci podniku zde bude	€-36	€-32	PS pro IaS

	nezanedbatelná role podnikového euro koordinátora (viz též kapitola Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele).			
3.2	Zhodnocení použitelnosti softwarového vybavení.	€-24	€-18	Subjekty podnikatelské sféry
3.3	Prověření kapacity hardwarového vybavení.	€-24	€-18	Subjekty podnikatelské sféry
3.4	Prizpůsobení a nákup softwarového vybavení.	€-18	€-6	Subjekty podnikatelské sféry

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
1.2	Analýza přípravy na zavedení Eura ve Slovinsku a účinnost těchto příprav z hlediska prvního roku fungování	2008	2009	Dne 2.10.2007 byl uskutečněn seminář PS pro IaS za účasti slovinského experta na informatiku. Zkušenosti s přechodem státní správy na euro jsou zahrnuty do pracovního materiálu „Metodika přechodu státní správy na euro“.
<b>PČ NKS na 2008</b>	<b>Příprava systému sledování cenové hladiny během zavádění eura</b>		2008	PS pro IaS (ČSÚ) zpracován pracovní materiál k měření cenového vývoje v období zavádění eura v ČR.